



Aan het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Maassluis

Ons kenmerk: 202205u

Betreft: zorg over voortgang project verbouwing en verhuizing KCA

Maassluis, 29 juni 2022

Geacht college,

Al sinds enige tijd is bekend dat de Kunst en Cultuuracademie (KCA) moet vertrekken uit het gebouw aan de IJsvogelstraat vanwege andere plannen met woningbouw in dit gebied. De CRM heeft daarvoor aandacht gevraagd en constateert dat er tijdig gesprekken zijn gevoerd met de KCA over een verhuizing. Uiteindelijk is het plan gevormd om de KCA te laten in huizen in het gebouw van Theater Koningshof aan de Uiverlaan. Een beweging die door wethouder Bronsveld is begeleid en in lijn is met de Cultuurvisie en plannen voor de Koningshof zoals die een aantal jaren geleden zijn vastgesteld. Daarvoor is wel een verbouwing noodzakelijk van het gebouw aan de Uiverlaan. Ook hier is tijdig vorm aan gegeven. De wethouder heeft de gemeenteraad daarover op verschillende momenten geïnformeerd. Tevens heeft zij de benodigde financiële middelen geregeld. In een advies van de CRM hebben wij op deze beweging en verbouwing ook positief gereageerd (zie ons advies d.d. 13 april 2021). Kortom hulde voor de wijze waarop dit is aangepakt.


Plan gereed, middelen beschikbaar, ontwerp en tekeningen gemaakt en het vooruitzicht dat de KCA met ingang van het nieuwe cursusseizoen na de zomer van 2022 vanuit de Koningshof kon gaan opereren. Helaas hebben wij in de afgelopen maanden steeds meer signalen ontvangen dat het niet opschiet met deze verbouwing. En dan met name omdat e.e.a. is overgedragen aan een nieuwe projectleider, weer extra vragen werden gesteld, nieuwe mensen die betrokken raken weer hun eigen idee en inbreng willen hebben, partijen wellicht weer mogelijkheden zien om opnieuw wensenlijstjes in te brengen en dus even kort geformuleerd 'het hele proces weer van voor af aan begint'. In ons regulier overleg met de portefeuillehouder cultuur mevrouw Bronsveld van 19 mei jl. is ons ook medegedeeld dat het project (ernstige) vertraging heeft opgelopen.

Zodanige vertraging dat de verbouwing in mei/juni 2022 nog niet eens gestart is, de KCA niet terecht kan in Koningshof, er een alternatieve tijdelijke locatie moet worden gevonden en inmiddels hogere kosten voor de verbouwing en kosten voor het tijdelijk onderbrengen van de KCA elders. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze tijdelijke huisvesting in de voormalige bedrijfskantine van het gemeentehuis zal zijn, met de nodige extra kosten tot gevolg. Waar de CRM positief is over de wijze waarop dit aan de voorkant politiek en beleidsmatig is opgepakt, is de CRM ernstig ontstemd over de enorme vertraging die vervolgens in het ambtelijke uitvoerende proces is ontstaan, er onvoldoende duidelijkheid is voor betrokken partijen en ons inziens onnodig extra publieke middelen moeten worden ingezet.

Het AB verzoekt u daarom alles in het werk te stellen de geplande verbouwing zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren en daarmee de inhoudelijke en financiële negatieve gevolgen tot een minimum te beperken en interne procedures zo in te richten dat als er eenmaal een besluit ligt dat besluit dan ook voortvarend uitgevoerd wordt.

Met vriendelijke groeten,
De Culturele Raad Maassluis

De voorzitter

A handwritten signature in blue ink on a light grey background. The signature is cursive and appears to read 'M. van Raaij'.

M. van Raaij

de secretaris

A handwritten signature in blue ink on a light green background. The signature is cursive and appears to read 'G. Rikhof'.

G. Rikhof

cc. gemeenteraad